

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 47»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

мероприятий дорожной карты по повышению показателей доступности объектов социальной инфраструктуры

№	Наименование мероприятий дорожной карты	Результат, объем и источник финансирования	Причина невыполнения
1	Приобретение и оборудование в здании организации информационного табло	не выполнено	срок реализации 2022-2030г.г.
2	Ремонт центрального крыльца с обустройством пандуса	не выполнено	срок реализации до 2023г.
3	Оборудование санитарно-гигиенических помещений	выполнено	
4	Асфальтирование участков дороги	не выполнено	срок реализации до 2030г.
5	Размещение тактильно-визуальных знаков в здании и на территории организации	не выполнено	срок исполнения до 2030 г.
6	Размещение тактильно-визуальных знаков в здании: приобретение и установка тактильной плитки (у входной двери) и тактильной ленты (на лестничных пролетах)	не выполнено	срок реализации до 2025г.
7	Приобретение вывески и плана здания со шрифтом Брайля для слабовидящих	выполнено	
8	Кнопка вызова персонала для инвалидов	не выполнено	срок реализации до 2024г.

01.12.2021г.

Заведующий МБДОУ «Д/с № 47»



Бахарева Р.К.